



ESTATUS PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN MSCHE

Tareas Realizadas

- Creación de página Web sobre proceso de re-acreditación (www.uprb.edu - Re-acreditación MSCHE 2009-11)
- Comité Timón sometió a la MSCHE el Diseño de Autoestudio con recomendaciones de la comunidad (28 de septiembre)
- Se recibió visita de Dra. Mary Ellen Petrisko, enlace de MSCHE responsable de UPRB (14 de octubre)
- Se recibe recomendaciones de MSCHE al Diseño de Autoestudio e integran al mismo (15 de octubre)
- Se integran recomendaciones de MSCHE al Diseño de Autoestudio y se envía (2 de noviembre)
- Se aprueba el Diseño de Autoestudio por la MSCHE (9 de noviembre)
- Proceso de búsqueda de documentos esenciales (noviembre a abril 2009)
- Reunión con todo el personal asignado a los Subcomités de trabajo con la asistencia del Rector Interino (30 de octubre)
- Contestación de señalamientos recientes en el área de gobierno, administración e integridad (21 octubre recibo y 13 de noviembre respuesta)
- Selección del Dr. William Pollard como *Chair* del Comité de Evaluador de MSCHE (29 de enero)
- Todos los subcomités (8) se han reunido al menos en una ocasión, se encuentra trabajando y han sometido el primer Informe de Progreso (30 de diciembre).
- Se han celebrado 16 reuniones del Comité Timón compuesto por:
 - ✦ Prof. Fernando Fernández
 - ✦ Dr. Jorge Rovira
 - ✦ Sr. Rafael Rosado
 - ✦ Prof. Margarita Ramos
 - ✦ Sra. Anilda González
 - ✦ Prof. Miguel Vélez
 - ✦ Dra. Maritza Sostre
 - ✦ Dra. María Aguirre
 - ✦ Dra. Edna Miranda
 - ✦ Sr. Javier Zavala



ESTATUS PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN MSCHE

Pasos Futuros

1. Sub comités someterán segundo Informe de Progreso (15 de marzo)
2. Desarrollo de cuarto de evidencias (octubre 2010 a febrero 2011)
3. Subcomités someten primer borrador de capítulo (30 de abril)
4. Subcomités someten segundo borrador de capítulo (30 de mayo)
5. Comité Timón integra documento autoestudio (30 junio)
6. Traducción borrador autoestudio (30 julio)
7. Diseminación y sugerencias de la comunidad académica (1 a 30 agosto)
8. Integración de sugerencias (15 septiembre)
9. Traducción y revisión final (30 de septiembre)
10. Envío de Autoestudio a MSCHE (15 de octubre)
11. Preparación de logística de Comité Evaluador MSCHE (enero a marzo 2011)
12. Visita de Comité de Evaluador MSCHE (marzo 2011)